

ส่วนที่ 1 ผลงานที่เป็นผลงานที่ผ่านมา

1. ชื่อผลงาน การติดตามและประเมินผลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ระยะเวลาที่ดำเนินการ เดือนตุลาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินการ
นำระบบการติดตามและประเมินผลมาใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ในการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2554 ตามรายงานและการประมวลผลการดำเนินงานของโครงการ โดยสามารถที่จะใช้กำหนดแนวทางการนำไปปฏิบัติ ซึ่งทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อไป
4. สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการ
 - 4.1) ศึกษา วิเคราะห์ แผนงบประมาณประจำปีที่ได้การจัดสรรให้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2554
 - 4.2) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ของหน่วยงานในสังกัด
 - 4.3) วางแผนการติดตามการดำเนินงาน โดยการกำหนดเป้าหมาย/ กิจกรรม ซึ่งจะทำการกำหนดระยะเวลาที่โครงการจะเสร็จสิ้นตามกระบวนการทั้งหมด
 - 4.4) สร้างแบบรายงาน ที่จะใช้สำหรับการรายงานโครงการต่างๆ
 - 4.5) ได้รับรายงานการดำเนินการ จากหน่วยงานในสังกัด และนำมาประมวลผล วิเคราะห์โครงการ
 - 4.6) สรุปผลนำเสนอเรียนหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ
5. ผู้ร่วมดำเนินการ (ถ้ามี) 1. นายสุรศักดิ์ จันทัง สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 20
6. สัดส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ ผู้เสนอผลงานเป็นผู้ปฏิบัติ ร้อยละ 80
7. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / คุณภาพ)
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2554 จะได้รับการตรวจ ติดตาม ประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานฯ ประจำไตรมาส
8. การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการตรวจสอบการดำเนินงาน และใช้กำกับผลการทำงานของผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารในการดำเนินการของโครงการในปีงบประมาณถัดไป


9. ความยุ่งยากในการดำเนินการ / ปัญหา / อุปสรรค

ผลจากการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ พบว่า ในขั้นตอนของการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ก่อให้เกิดปัญหาของการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา และการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

10. ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบของโครงการ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการโครงการ ควรจัดทำขอบเขตของงานด้วยความรอบคอบและมีความพร้อม ก่อนการของบประมาณ และ ก่อนการดำเนินงานโครงการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับส่วนราชการ

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ



(นางสาวนฤมล รัตน์เสถียร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้เสนอผลงาน

13 มิถุนายน 2554

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้น ถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริงทุกประการ

.....
(นายสุระศักดิ์ จันเพ็ง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ผู้ร่วมดำเนินการ

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

.....
(นายปรีชา วงศ์ชาคร)

ผู้อำนวยการส่วนติดตามประเมินผล ฯ

ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดำเนินการ

.....
(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.