

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิด / วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การพัฒนาการติดตามและประเมินผลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการและเหตุผล / ความเป็นมา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประจำทุกปีงบประมาณ โดยมีโครงการที่มีความสำคัญ และมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแผนบริหารราชการแผ่นดิน

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี 2554 มีความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ในการบริหาร ติดตาม โครงการ ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของหน่วยราชการ จึงได้จัดทำแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ

บทวิเคราะห์ / แนวคิด / ข้อเสนอ

การติดตามและประเมินผลโครงการในปัจจุบัน เป็นการติดตามและประเมินผลในด้านการรับรายงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลนำมาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งยังไม่มีมีการนำระบบสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการในลักษณะ การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลลัพธ์ หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ผู้ขอรับการประเมิน ขอเสนอแนวคิด ในการพัฒนาระบบการประเมินผลของโครงการ โดยควรจะ ประเมินผลของกระบวนการ (Process Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลเพื่อหาข้อบกพร่องของการดำเนินงานตามขั้นตอนของโครงการที่กำหนดไว้ โดยต้องพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการบันทึกการนำเข้าข้อมูล รายงานผลระหว่างการทำงาน เพื่อให้การพัฒนากระบวนการ การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสามารถที่จะได้ทราบปัญหา แนวโน้ม และแนวปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การติดตามและประเมินผลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผลงาน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

จัดทำกรรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายไตรมาส นำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในปีงบประมาณถัดไป



นางสาวนฤมล รัตนเสนีย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้เสนอแนวคิด